



Prefeitura Municipal de Suzano
Plano de Trabalho
Metas e Resultados a serem atingidos/Execução do Objeto

ANEXO
3/6

1. ENTIDADE SOCIAL: INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM AÇÃO POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA – INFAP.	2. PROJETO/AÇÃO: PROGRAMA VIVÊNCIAS CULTURIAS.
--	---

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								
3.1 META Mínimo de 16.000 horas/aulas;	3.2 ETAPA/FASE	3.3 ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO Contratação dos seguintes profissionais:	4. INDICADOR FÍSICO		5. INDICADOR FINANCEIRO		6. PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			4.1 UNID.	4.2 QUANT.	5.1 VALOR UNITÁRIO	5.2 VALOR TOTAL	6.1 INÍCIO	6.2 TÉRMINO
Abrangência: território de Suzano;	Seleção de Pessoal	Coordenador Geral;	01	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	1º Mês	12º Mês
Atividade nas áreas de arte cênicas, artes visuais, música, cultura popular e educação patrimonial;		Auxiliar Administrativo CLT;	01	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	1º Mês	12º Mês
Oficinas com teoria e		Arte Educador	01	05 1600 c/h	R\$ 20,00	R\$ 32.000,00		
		Coordenadores de Núcleo Cultural – MEI;	01	10 1200 c/h	R\$ 20,00	R\$ 24.000,00	1º Mês	12º Mês
		Técnicos de apoio e arte-educadores – MEI.	01	05 600 c/h	R\$ 20,00	R\$ 12.000,00	1º Mês	12º Mês

atividades práticas;								
Oficina deverá elaborar pelo menos 03 apresentações de seu resultado final nos eventos do calendário cultural anual do município.	Equipar/adaptar espaços/mobilizar	Adaptação aos espaços físicos para o desenvolvimento das atividades de esporte e apoio administrativo.					1º Mês	1º Mês
	Atividades culturais, divulgação, inscrições e execução de cursos.	Divulgação das atividades culturais; Inscrição e Cadastramento dos usuários; Execução das atividades.					1º Mês	12º Mês
	Avaliação	Processo de Avaliação do Plano de Trabalho em execução – usuários e funcionários;					6º Mês	12º Mês


7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

7.1 INÍCIO
Maio/2018

7.2 TÉRMINO
Maio/2019

8. AUTENTICAÇÃO

Suzano, 29 de Maio de 2018.


MOZART LADENTHIN JÚNIOR
 Instituto de Formação e Ação em Políticas
 Sociais para Cidadania - INFAP
 Presidente