



Prefeitura Municipal de Suzano
Plano de Trabalho
Metas e Resultados a serem atingidos/Execução do Objeto

ANEXO
3/6

1. ENTIDADE SOCIAL: INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM AÇÃO POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA – INFAP.	2. PROJETO/AÇÃO: PROGRAMA VIVÊNCIAS CULTURIAS.
--	---

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								
			4. INDICADOR FÍSICO		5. INDICADOR FINANCEIRO		6. PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			4.1 UNID.	4.2 QUANT.	5.1 VALOR UNITÁRIO	5.2 VALOR TOTAL	6.1 INÍCIO	6.2 TÉRMINO
3.1 META Mínimo de 16.000 horas/aulas;	3.2 ETAPA/FASE	3.3 ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO Contratação dos seguintes profissionais:						
		Arte Educador – MEI	01	1500 c/h	R\$ 20,00	R\$ 30.000,00	1º Mês	10º Mês
		Coordenadores de Núcleo Cultural – MEI	01	1773 c/h	R\$ 20,00	R\$ 35.460,00	1º Mês	12º Mês
Oficinas com teoria e atividades práticas;		Técnicos de apoio – MEI	01	1137 c/h	R\$ 20,00	R\$ 22.740,00	1º Mês	12º Mês
Oficina deverá elaborar pelo menos 03 apresentações de seu resultado final	Equipar/adaptar espaços/mobilizar	Adaptação aos espaços físicos para o desenvolvimento das atividades de esporte e apoio administrativo.					1º Mês	1º Mês
	Atividades	Divulgação das atividades					1º Mês	12º Mês

nos eventos do calendário cultural anual do município.	culturais, divulgação, inscrições e execução de cursos.	culturais; Inscrição e Cadastramento dos usuários; Execução das atividades.			
	Avaliação	Processo de Avaliação do Plano de Trabalho em execução – usuários e funcionários;		6º Mês	12º Mês


7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

7.1 INÍCIO
Janeiro/2021

7.2 TÉRMINO
Dezembro/2021

8. AUTENTICAÇÃO

Suzano, 30 de agosto de 2021.


MOZART LADENTHIN JÚNIOR
 Instituto de Formação e Ação em Políticas
 Sociais para Cidadania - INFAP
 Representante Legal