



Prefeitura Municipal de Suzano
Plano de Trabalho
Metas e Resultados a serem atingidos/Execução do Objeto

ANEXO
3/6

1. ENTIDADE SOCIAL: INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM AÇÃO POLÍTICAS SOCIAIS PARA CIDADANIA – INFAP.

2. PROJETO/AÇÃO: PROGRAMA VIVÊNCIAS CULTURIAS.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3.1 META	3.2 ETAPA/FASE	3.3 ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO	4. INDICADOR FÍSICO		5. INDICADOR FINANCEIRO		6. PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			4.1 UNID.	4.2 QUANT.	5.1 CUSTO MENSAL	5.2 CUSTO MENSAL COM ENCARGOS	6.1 INÍCIO	6.2 TÉRMINO
Mínimo de 16.000 horas/aulas;		Contratação dos seguintes profissionais:						
Abrangência: território de Suzano;	Seleção de Pessoal	Coordenador Geral;	01	01	R\$ 3.500,00	R\$ 6.370,00	1º Mês	12º Mês
Atividade nas áreas de arte cênicas, artes visuais, música, cultura popular e educação patrimonial;		Auxiliar Administrativo CLT;	01	01	R\$ 1.500,00	R\$ 2.730,00	1º Mês	12º Mês
Oficinas com teoria e atividades práticas;		Arte Educador	01	1500 c/h	R\$ 24,00	R\$ 36.000,00	1º Mês	10º Mês
		Coordenadores de Núcleo Cultural – MEI;	01	2015 c/h	R\$ 24,00	R\$ 48.360,00	1º Mês	12º Mês
		Técnicos de apoio e arte-educadores – MEI.	01	1870 c/h	R\$ 23,00	R\$ 43.010,00	1º Mês	12º Mês

Oficina deverá elaborar pelo menos 03 apresentações de seu resultado final nos eventos do calendário cultural anual do município.	Equipar/adaptar espaços/mobilizar	Adaptação aos espaços físicos para o desenvolvimento das atividades de esporte e apoio administrativo.		1º Mês	1º Mês
	Atividades culturais, divulgação, inscrições e execução de cursos.	Divulgação das atividades culturais; Inscrição e Cadastramento dos usuários; Execução das atividades.		1º Mês	12º Mês
	Avaliação	Processo de Avaliação do Plano de Trabalho em execução – usuários e funcionários;		6º Mês	12º Mês

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

7.1 INÍCIO
Janeiro/2022

7.2 TÉRMINO
Dezembro/2022

8. AUTENTICAÇÃO

Suzano, 04 de janeiro de 2022.


MOZART LADENTHIN JÚNIOR
 Instituto de Formação e Ação em Políticas
 Sociais para Cidadania - INFAP
 Representante Legal